



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ № 27

О.В. Антонова

приказ № 27 от 26.06.2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению  
Типового решения в МБОУ СОШ № 27

| № п/п | Мероприятие   | Ответственные исполнители                              | Результат исполнения  | Сроки исполнения |
|-------|---|--|---|------------------|
| 1.    |   | <b>Организационные мероприятия</b>                     |   |                  |
| 1.1.  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П. | Не менее 80% педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 27 имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026       |
| 1.2.  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»  | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П. | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России            | 29.06.2026       |
| 1.3.  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА  | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П. | Не менее 85% обучающихся МБОУ СОШ № 27 прошли регистрацию в ЕСИА                        | 15.09.2026       |

|           |   |  |   |                            |
|-----------|---|--|---|----------------------------|
| 1.4.      | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)                | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П.   | Не менее 60% обучающихся МБОУ СОШ № 27 и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026                 |
| <b>2.</b> | <b>Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)»</b> |  |   |                            |
| 2.1.      | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны  | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П.   | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России   | 01.07.2026                 |
| 2.2.      | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027   | Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П.   | Информация направлена в Минцифры России   | 08.07.2026                 |
| 2.3.      | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)  | Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях)<br>Директор<br>Заместитель директора<br>по УВР Посух Н.П. | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»   | 19.07.2026 –<br>20.08.2026 |
| 2.4.      | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)                     | Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях)<br>Директор   | Все пользователи в МБОУ СОШ № 27 подключены к ТОР «Моя школа»   | с 20.08.2026               |

|           |   |   |   |  |  |
|-----------|---|---|---|--|--|
|           |   | Заместитель директора по УВР Посух Н.П.             |   |  |  |
| 2.5.      | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»   | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Сквозное тестирование проведено   | с 20.08.2026   |  |
| 2.6.      | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования  | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026   |  |
| 2.7.      | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год  | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по МБОУ СОШ № 27                  | 01.09.2026   |  |
| <b>3.</b> | <b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>  |   |   |  |  |
| 3.1.      | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»   | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»    | 19.07.2026 –<br>19.08.2026   |  |
| 3.2.      | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку                                    | 01.08.2026 –<br>01.09.2026   |  |
| 3.3.      | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам   | Директор<br>Заместитель директора по УВР Посух Н.П. | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам         | с 01.09.2026 до<br>01.11.2026<br>еженедельно,<br>далее<br>ежемесячно |  |